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RAPPEL DES PRINCIPES 
D’AMÉNAGEMENT
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550 logements
7 terrains d’activités
grand parc central piéton



SITUATION FONCIÈRE DU PÉRIMÈTRE
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 62% de surface 
maîtrisée

 53% du nombre de 
parcelles

 Prix de France 
Domaine



DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
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 Opération déclarée 
d’uti lité publique par 
arrêté préfectoral du 15 
mars 2019

 Parcelles prioritaires en 
rouge

Parcelles prioritaires



DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE
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 Prochain diagnostic en 
octobre 2019

 Aucune découverte 
pour le moment



 Déplacement de la 
biodiversité existante à 
protéger dans le parc 
central pour permettre les 
premiers travaux

 Novembre 2017 à mars 
2018

TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
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TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
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Zone non accessible pour le moment – suivi écologique nécessaire



TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
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 Viabilisation de la zone 
d’activités (rue Florence 
Arthaud)

 Viabilisation des premiers 
lots (rue Alice Guy, Jacques 
Brel et Alain Meilland)

TRAVAUX RÉCEMMENT TERMINÉS
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ZONE HABITAT

25/09/2019 ZAC des Breuzes – Réunion d’information 12



ZONE HABITAT
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ZONE HABITAT – RUE JACQUES BREL
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ZONE D’ACTIVITÉS
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 Création de deux postes de 
refoulement des eaux usées 
et la canalisation de 
refoulement côté habitat

 Travaux rue Vasco de 
Gamma jusqu’au poste de 
refoulement existant

TRAVAUX A VENIR 4ÈME TRIMESTRE 2019
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 Travaux de viabilisation de 
la tranche 2

TRAVAUX A VENIR 4ÈME TRIMESTRE 2019
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 Création et végétalisation 
du bassin d’infi ltration

 Bassin très paysager, c’est 
une composante du parc

 Travaux ERDF début 2020 
sur le Chemin de Tortiot
pour 1 mois 1/2

TRAVAUX A VENIR 4ÈME TRIMESTRE 2019
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CONSTRUCTIONS

25/09/2019 ZAC des Breuzes – Réunion d’information 20

 Première tranche :
 19 lots vendus sur 

21

 15 permis de 
construire délivrés

 7 constructions 
démarrées

 Deuxième Tranche 
 12 lots vendus ou 

réservés sur 30



 Exemples de permis délivrés

CONSTRUCTIONS
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 Début des constructions depuis juin 2019 

DEBUT DES CONSTRUCTIONS
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www.parcdesbreuzes.fr

SITE INTERNET ET ACTUALITÉS
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PERSPECTIVES GÉNÉRALES
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2018 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2028

2018 - 2020

2020 - 2024

2025 - 2028

Phasage initial Avancement et prévisions


